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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

FUNCIONAMIENTO DE LA EPB

Factores a considerar

� Trazado y Diámetro del Túnel

� Condiciones del terreno

Parámetros de funcionamiento

� Consistencia y permeabilidad del 
escombro. Acondicionamiento

� Régimen de presiones en la cámara de 
escombro

� Velocidad de avance y control del 
material extraído

� Empuje, Par, R.P.M.

� Desgaste de herramientas. Labores de 
mantenimiento

� Eventuales inyecciones de coraza. 
Inyecciones de grasa en cepillos de cola

� Inyección de los anillos

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

M-30 By Pass Sur. Paso bajo Palacio de Cristal
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

M-30 By Pass Sur. Tratamiento del terreno bajo Palacio de Cristal

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

L-9. Metro Barcelona. La Fira – Parc Logistic. Perfil Geológico
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

L-9. Metro Barcelona. La Fira – Parc Logistic. Tratamiento Jet Grouting

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

Aeropuerto de Barajas. Túnel de la CELA
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

Aeropuerto de Barajas. Túnel de la CELA

0+000

0,
00

0

2
0,

0
00

4
0,

0
00

6
0,

0
00

8
0,

0
00

1
00

,0
00

12
0,

00
0

14
0,

00
0

16
0,

00
0

27.50

91.80

N.F.

N.F.

81.70

18.50

29.50

AT

AM

AM

T

L E Y E N D A

R Relleno ántropico

G Gravas (Aluvial)

AM Arena de miga

T Tosco (Arcillas)

TA Tosco arenoso

AT Arena tosquiza

N.F.N.F.N.F.

GALERIA 7
GALERIA 6

P
O

Z
O

 S
A

LID
A

D346

F
IL

A
 2

FI
LA

 1
1

FI
LA

 1
3

F
IL

A
 4

0

F
IL

A
 6

5

C
O

R
R

A
LIT

O

Ø exc 9.42

TUNEL DE DOVELAS

1.50
1.50

2.
00

0.
5

2.
00 0.

33

EN MALLA DE 1,5X1,5
INYECCIONES DE LECHADA DE CEMENTO 

INYECCIONES DE SILICATOS EN MALLA 1,5X1,5
TUBOS MANGUITOS CADA 0,33 M

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

Aeropuerto de Barajas. Túnel de la CELA
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Presiones en el frente. Acondicionamiento del escombro

� Características químicas del terreno

� Granulometría

� Cantidad y presión de agua

- Agentes espumantes

- Polímeros

- Aire

- Agua

- Bentonita (eventualmente)

- Finos (eventualmente)

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

Botlek Tunnel. A Bezuijen. Tunnels & Tunnelling 12/2005
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA
L-9. Metro de Barcelona. La Fira-Parc Logistic. 
Presiones de tierra en la cámara de escombro
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L-3. Metro Madrid

PRESION DE TIERRAS EN LA CÁMARA
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

Gradiente de Presiones Verticales en la Cámara de Escombro

GRADIENTE DE PRESIONES EN LA CÁMARA DE ESCOMBRO
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Sistemas de Inyección de los Anillos
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

Inyección de los Anillos 

L-9 Tramo IV (Kg/m 3) Otros túneles (Kg/m 3)

Cemento 250 50 – 100

Cenizas - 0 – 280

Arena + Filler 1.680 1.450 – 1.560

Filler 240 0 - 340

Agua 280 – 300 270 – 350

Bentonita - 0 – 20

Resistencia 28 días ≈ 100 Kg/cm2 10 – 20 Kg/cm2

DOSIFICACIONES BÁSICAS L-9 TRAMO IV Y OTROS TÚNELES
(A FALTA DE ADITIVOS)

CONTROLES Y OBJETIVOS

� Controles de volumen y presión en cada línea de inyección.
� Rechazo por presión. Superando volumen mínimo.
� Pinyección ≈ Pcámara + 0,5 – 1,5 bar.
� Sincronización con el avance de la EPB.
� Volúmenes homogéneos y gradientes de presión razonables entre líneas 

de inyección.
� Líneas operativas. Limpieza esmerada.

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

Nueva Estación de Sol. 
Espesores de mortero en el 

trasdós de las dovelas 

ESFUERZOS Y MOVIMIENTOS EN EL ANILLO

� Empuje de gatos. Excentricidad 
(Curvas, contrarrotación, etc.)

� Presiones de la inyección y del 
terreno.

� Ovalización.

� Posibles coacciones puntuales a la 
salida del escudo.

� Flotabilidad.



2/17/2009

10

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

L-3 Metro Madrid. Tramo de prueba. Instrumentación de anillos 

AVANCE TUNELADORA

� Captadores de presión en el trasdós 

(anillo 2035)

� Medida de resaltos en las juntas

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

Línea 3. Metro Madrid. 
Tramo de prueba Instrumentación de Anillos
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

L-3. Metro Madrid.
Tramo de prueba Control de Resaltos
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L-9. Metro Barcelona Tramo IV
Planta

Paso de la zona 
de“Fondo”

Paso del sector 
de Can 
Peixauet
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CAN PEIXAUET SANTA ROSA FONDO ESGLESIA SINGUERLIN CAN ZAM

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

Leyenda:

L-9. Metro Barcelona Tramo IV
Perfil Geológico

Qcs-Limos arenosos con gravas (coluvial)

Gr2- Granodiorita alterada grado IV-V (sauló)

Gr1- Granodiorita sana grado aleración I-II-III (roc a)

Pf- Dique de pórfido

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

L-9. Metro Barcelona Tramo IV
Zona de Fondo. Perfil geológico
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

L-9. Metro Barcelona Tramo IV. Zona de Fondo. Tratamientos del terreno

-Tratamientos terreno

-Rebaje piezométrico

-Control estricto de pesaje, presión frente, e inyección de cola

-Acondicionamiento escombro

-Baja velocidad rotación cabeza (1-2 rpm)

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

L-9. Metro Barcelona Tramo IV. Zona de Peixauet. Perfil geológico

Gr2: Granodiorita 
alterada grado IV-V 
(sauló)Gr1: Granodiorita sana grado 

aleración I-II-III (roca)Pf- Dique de pórfido

EDIFICIO
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

EDIFICIO 
PK 1+405

L-9. Metro Barcelona Tramo IV. Zona de Peixauet. Tratamientos en PK1+400

De 16.00 
m

A 28.00 m

Gr1 : Granodiorita 
sana grado 
alteración I-II-III 
(roca)

Gr2: Granodiorita 
alterada grado IV-
V (sauló)

Tres filas de micropilotes

-Protecciones edificio

-Control estricto de pesaje, presión frente, e 
inyección de cola

-Acondicionamiento escombro

-Baja velocidad rotación cabeza (1-2 rpm)

-Velocidad avance 8 m/día

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

Rango aproximado de la distribución de  la distribución  porcentual del asiento 
medido en varios túneles al paso de la EPB
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

The experience of the “Nodo de Bologna” Tunnel Construction. 
Piergiorgio Grosso, 2008
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Volume loss L9 Barcelona Mas Blau  - San Cosme

Volume loss L9 Barcelona Pozo Cruce  -
Sagrera/Meridiana

Volume loss L9 Barcelona Trajana  - Pozo de Cruce

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

L-9. Metro Barcelona. La Fira – Parc Logistic
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

P.K. 10908
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L-9. Metro Barcelona. La Fira – Parc Logistic

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

Hitos de Nivelación situados entre el Pozo de Ataque  y Palacio de Cristal

M-30 By-pass Sur. Túnel Sur

INMATEINSA
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

POZO 
3A

ESTACIÓN MAS BLAU
Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 
PK4+250

Sección 
PK4+380

POZO 
3B ESTACIÓN  

SAN COSME

Sección PK4+600

Sección 6Sección 5

Sección 4

L9. Metro Barcelona. Tramo I. Estación Mas Blau  - San Cosme (El Prat de Llobregat)
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

E. MAS 
BLAU POZO 3A

POZO 3B

E. SAN 
COSME

Leyenda:

QL1 – Arenas (acuífero superior)

QL3 (QL3s – QL3m)- Limos arenosos o arcillosos

QL4 – Arenas y gravas (acuífero inferior)

QL2- Arenas finas con gravas y limos (acuífero super ior)

R – Limos y arcillas / Rellenos

L9. Metro Barcelona. Tramo I. Estación Mas Blau  - San Cosme (El Prat de Llobregat)
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

VOLUMEN TOTAL DE INYECCIÓN DE MORTERO DE COLA
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Datos en eje de la Sección 2 PK 3984,8 (evolución t emporal)
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T1A03993L087HN007W paso frente paso escudo AVANCE

L9. Metro Barcelona. Tramo I. Estación Mas Blau  - San Cosme (El Prat de Llobregat)

-Asiento total: 51 mm

-Pérdida de volumen (VL): 2,12%

-Asiento al paso cabeza+escudo:  8 mm 
(porcentaje parcial15%)

-Asiento al paso cola: 34 mm (porcentaje 
parcial 52%)

-Asiento final/diferido: 51 mm (porcentaje 
parcial 32%)

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

Datos en eje de la Sección 3 (evolución temporal)
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VOLUMEN TOTAL DE INYECCIÓN DE MORTERO (en avance)
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Datos en eje de la Sección 3 PK 4129,8 (evolución t emporal)
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T1A04131L179HN007W paso frente paso escudo AVANCE

L9. Metro Barcelona. Tramo I. Estación Mas Blau  - San Cosme (El Prat de Llobregat)

-Asiento total: 18 mm

-Pérdida de volumen (VL): 1,08%

-Asiento al paso cabeza+escudo:  1 mm 
(porcentaje parcial 6%)

-Asiento al paso cola: 11 mm (porcentaje 
parcial 52%)

-Asiento final/diferido: 18 mm (porcentaje 
parcial 37%)
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

Leyenda: Qcb/Qb2-Gravas, arenas i limos (coluvial/aluvial de l Besós)

PQ2/PQ- Arenas con arcillas/ gravas con arenas y arc illas (Pretriciclo)

Pl- Arcillitas y limolitas (Plioceno)

Qa/Qag- Arcillas, limos y gravas con arcillas (Trici clo)

L9. Metro Barcelona. Tramo 4c. Pozo de Cruce – Sagrera / Meridiana

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

L9. Metro Barcelona. Tramo 4c. Pozo de Cruce – Sagrera / Meridiana

RITMO DE AVANCE Y VOLUMEN DE ASIENTOS
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Volúmenes de asientos

Zona de Peñuelas y yesos. L-3 Metro Madrid < 0,5 %

Zona de toscos y arenas de miga en túnel de La Cela < 0,2 %

Zona de Peñuelas y yesos. M-30 By Pass Sur < 0,2 %

Zona del Prat de Llobregat. L-9. Metro de Barcelona < 1 %

Zona de Tricicle y Plioceno. L-9 Metro de Barcelona (Trajana
– Habaneras)

< 0,2 %
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TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

• Factores que intervienen en la generación de asient os de subsidencia :
� Condiciones geotécnicas del terreno
� Diámetro del túnel y trazado
� Características de la máquina
� Parámetros de funcionamiento de la EPB

Resumen  y conclusiones

• Situaciones especiales: Bajo Recubrimiento y Seccio nes Mixtas
�Mayor  riesgo de sobreexcavaciones.
�Posibilidad de tratamientos previos de mejora del terreno / protecciones.
�Posibilidad de rebajes piezométricos
� Funcionamiento de la EPB:

� Evitar fluctuaciones de las presiones de trabajo en la cámara.
� Evitar fluctuaciones del volumen de escombro por el tornillo. 
�Trabajar con revoluciones bajas en la cabeza de corte.

• Factores que intervienen en el movimiento de los an illos:
� Características geométricas de las dovelas y de sus conexiones
� + los factores anteriores.

• Determinación de la presión de trabajo:
� Próxima a la presión de reposo en túneles poco profundos y en terrenos poco consolidados
� Inferior a la presión de reposo en túneles más profundos y en terrenos más competentes.

TÚNELES CON EPB: SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA TUNELADORA

• Medida de asientos
� Los asientos medidos al paso del escudo representan hasta un 25% del total.
� Según las secciones analizadas, el mayor incremento de asiento es el que se produce en la

vertical de la cola del escudo: entre 50% - 80% del total.
�Los asientos diferidos pueden representar hasta el 25% del total (incluso superior en

materiales aluviales limoso-arcillosos)

Resumen y conclusiones

• Medida de Volúmenes de Asientos (V L)
� <0.5% en terrenos consolidados (Mioceno de Madrid, Plioceno y Tricicle de Barcelona)
� <1.0% en terrenos poco consolidados del Prat de Llobregat
� si >1.0% coincide en zonas con bajo recubrimientos, con rellenos antrópicos, o zonas

donde se produjeron incidencias puntuales.

• Inyección trasdós del anillo :
� Gran incidencia en la magnitud de los asientos en superficie generados
� Gran incidencia en los movimientos que experimenta el anillo hasta situarse a una distancia 

de unos 7 – 8 metros por detrás de la cola.
� Asegurar la limpieza del sistema para mantener operativas todas las líneas de inyección
� Programación y sincronización entre suministro de mortero y avance de la excavación.


